

Appel à Projets agence micro-projets La Guilde Automne 2025

Synthèse du projet déposé pour Zipèlin

Titre du projet: **Eau potable et assainissement à l'école de Zipèlin**

Porteurs: Les Margouillats de Ouaga (LMDO, France) et Association Nebnooma pour la Patrie (ANP, Burkina Faso)

Localisation: Village de Zipèlin, Commune rurale de Toeghin, Province du Kourwéogo (Burkina Faso)



Durée: 08/12/2025 au 31/12/2026

Contenu du projet :

- Accès à l'eau potable: réhabilitation du forage, installation d'une pompe solaire et raccordement à l'école.
- Assainissement : gestion des eaux usées, collecte et tri des déchets, réhabilitation provisoire des latrines.
- Formation & sensibilisation : formation de 3 jeunes maintenanciers, création d'un club scolaire « Hygiène et Assainissement », ateliers de sensibilisation communautaire.

Montage financier :

Budget global: 15 729 € (dont 11 920 € de financement direct et 3 809 € en valorisation).

<p>❖ <i>Répartition des dépenses</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Réhabilitation du forage : 4 573 €- Alimentation en eau potable : 2 211 €- Assainissement : 1 296 €- Sensibilisation et plan d'action : 1 651 €- Maîtrise d'œuvre : 1 583 €- Divers et imprévus : 492 €	<p>Répartition des dépenses (hors valorisations)</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Catégorie</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Réhabilitation du forage</td><td>38.4%</td></tr><tr><td>Alimentation en eau potable</td><td>18.5%</td></tr><tr><td>Amélioration de l'assainissement</td><td>10.9%</td></tr><tr><td>Formation maintenance AE</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>Atelier sensibilisation PHA</td><td>7.7%</td></tr><tr><td>Plan d'action et club PHA</td><td>6.1%</td></tr><tr><td>Maîtrise d'œuvre</td><td>13.3%</td></tr><tr><td>Divers et imprévus</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Catégorie	Pourcentage	Réhabilitation du forage	38.4%	Alimentation en eau potable	18.5%	Amélioration de l'assainissement	10.9%	Formation maintenance AE	1.0%	Atelier sensibilisation PHA	7.7%	Plan d'action et club PHA	6.1%	Maîtrise d'œuvre	13.3%	Divers et imprévus	-
Catégorie	Pourcentage																		
Réhabilitation du forage	38.4%																		
Alimentation en eau potable	18.5%																		
Amélioration de l'assainissement	10.9%																		
Formation maintenance AE	1.0%																		
Atelier sensibilisation PHA	7.7%																		
Plan d'action et club PHA	6.1%																		
Maîtrise d'œuvre	13.3%																		
Divers et imprévus	-																		
<p>❖ <i>Financements espérés :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- La Guilde : 6 000 €- LMDO : 4 700 €- Commune de Mions : 1 000 €- ANP : 220 €	<p>Répartition des ressources (hors valorisations)</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Source</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Apport LMDO</td><td>39.4%</td></tr><tr><td>Contribution ANP</td><td>1.8%</td></tr><tr><td>Commune de Mions</td><td>8.4%</td></tr><tr><td>La Guilde</td><td>50.3%</td></tr></tbody></table>	Source	Pourcentage	Apport LMDO	39.4%	Contribution ANP	1.8%	Commune de Mions	8.4%	La Guilde	50.3%								
Source	Pourcentage																		
Apport LMDO	39.4%																		
Contribution ANP	1.8%																		
Commune de Mions	8.4%																		
La Guilde	50.3%																		

La valorisation concerne le suivi du projet (ANP, LMDO) et la participation aux travaux (parents d'élèves, jeunes);

Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre

Période	Actions/activités
Décembre 2025- Janvier 2026	Mise en place du comité de suivi, recrutement du maître d'œuvre, préparation technique
Janvier- Mai 2026	Réhabilitation du forage et installation de la pompe solaire
Mars- Mai 2026	Amélioration des installations d'assainissement et alimentation de la cuisine en eau
Mai 2026	Formation de 3 maintenanciers villageois
Janvier- Décembre 2026	Sensibilisation et mise en place du club « Hygiène et Assainissement »
Décembre 2026	Évaluation finale et rétrocession officielle des équipements à la Commune et au Conseil d'école.

Rôle de l'ANP et du LMDO

- ✓ *LMDO*: Co-financement, suivi stratégique, mobilisation de partenaires et communication internationale.
- ✓ *ANP*: Suivi opérationnel au Burkina, mobilisation communautaire, coordination avec le maître d'œuvre et le Conseil d'école.

Ce partenariat repose sur une logique de co-maîtrise d'ouvrage, permettant un transfert de compétences et une gestion concertée.

Contexte et perspectives

Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat ANP/LMDO, dont l'objectif global est l'amélioration des conditions d'apprentissage à l'école primaire de Zipèlin.

Son contenu a été déterminé sur la base du diagnostic réalisé à l'initiative de LMDO par le cabinet SEMI, en respectant les priorités d'action émises par la communauté éducative à cette occasion.

Concrètement, une seconde phase est déjà envisagée, qui pourrait concerner :

- la construction de nouvelles latrines conformes aux normes.
- la reconstruction de la cuisine scolaire et aménagement d'un espace repas.
- un développement du jardin scolaire à visée pédagogique et alimentaire.
- une extension éventuelle vers des activités génératrices de revenus pour soutenir l'école.

Calendrier d'instruction par la Guilde

- 15 septembre 2025 : dépôt du dossier
- Août- Novembre 2025: instruction du dossier par La Guilde
- Décembre 2025: Avis de non-objection et démarrage du projet.
- Janvier- Décembre 2026: Mise en œuvre des activités (forage, assainissement, formation, sensibilisation).
- Décembre 2026: Évaluation finale et rétrocession des équipements.